



拓建《快訊 195》 2020 年 10 月 23 日

拓建 322 已進入最後階段，在這個多月中，拓建小組有不少事情需要確定並進行：

第一，我們要決定選用的音響公司，當中需要預先安排 322 的音響設備，其中包括未來的音響器材，需要安裝器材的位置，及所選用的方式等。

第二，我們需要選擇有關聲學(acoustic)工程設計公司，以致音效能有合宜的效果，工程公司將協助我們設計有關隔音設備，選用隔音材料等。322 將會有樂隊房間，方便樂手或敬拜隊練習，這更需要專業的設計，幫助有關隔音安排，減少對周圍鄰居的滋擾。

第三，我們要確定警鐘及閉路電視系統，以備將來 322 的保安需要。

第四，我們已訂購 322 室內用的椅子，由於從海外訂購需時數月，所以需預早作出安排。

第五，我們需確定未來辦公室的安排及座位設計，由於當中需要一定的空間，在設計上亦努力針對目前同工的需要，以致能有較合宜的工作環境。

第六，我們開始向多間室內裝修公司發出裝修工程的標書，盼望收集到不同的裝修公司報價，從而選擇合適的裝修公司，進行 322 室內裝修工程。

最後，我們仍面對不同府部門對 322 工程的審批，當中涉及消防、路政、渠務及屋宇署等，過程中仍有不少的修改，求主帶領過程順利，請會眾繼續在禱告中記念。