



322 的建築工程已差不多完成，現時只餘下一些需要執補的工程，包括所用的物料是否正確，如有錯誤則需更換，部份牆身需要補回油漆...等。在本年 2 月 18 日建築師團隊已由頂層到地下，逐個位置檢查、記錄並標示等，如有問題則要求建築工程公司在指定日期修好這些有錯漏之地方，過程可算是嚴謹。若然一切順利，我們將申請入伙紙並等待最後的審批，室內裝修工程亦將會相繼展開。

至於室內裝修工程，有數間裝修公司投標，建築師審核並分析每間公司有關之標書並進行面談，教會拓建委員會最後選出其中一間裝修公司進行室內工程，費用大概在 1500 萬以下。我們選擇這公司的原因基於財政在預算以下，公司較具規模、有一定財政實力，較少機會出現爛尾、過去往績不錯、公司有 40 年的歷史等...。我們眾委員經過詳細考慮，並專業建築師團隊推介，最後我們選擇這間公司。請為往後的工程順利進行禱告。